

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2016

uzavřené v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem  
„Vodovod Nový Knín“

#### **Město Nový Knín**

se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín  
IČ: 00242888  
DIČ: CZ00242888  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94 – 713211/0710  
zastoupeno: Ing. Tomášem Havlíčkem, starostou města  
na straně jedné jako objednatel  
(dále jako „objednatel“)

a

#### **Sdružení „ZEPRIS + RISL – Nový Knín“**

vedoucí sdružení: **ZEPRIS s.r.o.**  
IČ: 25117947  
DIČ: CZ25117947  
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4  
zapsaná v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
číslo účtu: 1002002215/2700  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel  
Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci  
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Vospěl, výrobní ředitel

a

člen sdružení: **RISL s.r.o.**  
IČ: 45310653  
DIČ: CZ45310653  
se sídlem: U vodárny 461, 253 01 Hostivice  
zapsaná v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8650

na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

dodavatel díla po geodetickém zaměření upřesnil rozsah a množství skutečně provedených prací a dodávek ve změnovém listu č. 1 a smluvní strany mají zájem na dorovnání ceny ze Smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 20.1. 2017. Tak se smluvní strany v souladu s článkem 18 odst. 18.3 dohody, na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě v následujícím znění:

### I.

#### Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky

Článek 5.1. se mění a doplňuje:

5.1. Smluvní strany se dohodly na změně této celkové výši ceny za dílo:

- a. Původní cena bez DPH 15 607 814,00Kč, poníženi ceny bez DPH o 47 576,2Kč  
Nově dohodnutá cena bez DPH 15 560 237,8 Kč  
(slovy: patnáctmilionůpětsetšedesáttisícdvěstětřicetšedesumkorunčeských, osum haléřů)
- b. DPH 21 % ve výši 3 267 649,94 Kč  
(slovy: třímilionydvěstěšedesátsedumtisícšescetčtyřicetdevětkorunkorunčeských, devadesát čtyři halíře)
- c. Cena včetně DPH ve výši 18 827 887,74 Kč  
(slovy: osmnáctmilionůosmsetdvacetsedumtisícsumcetsumdesátsedumkorunčeských, sedumdesátčtyři halířů )  
(dále též „Cena za provedení díla“);

### II.

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, nejsou-li dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami či oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha „Změnový list č.1“

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Novém Knínu dne 21.9.18


V Praze dne 20.7. 2018



Ing. Tomáš Havlíček  
starosta města



Za Sdružení „ZEPRIS + RISL – Nový Knín“  
Bc. Tomáš Grabmüller  
technický ředitel ZEPRIS s.r.o.  
na základě plné moci



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ DODATEK Č. 2

Kód: 15007c

**Stavba:** Vodovod Nový Knín, III. stavba - část B

Místo: Nový Knín


Datum: 09.02.2015

Zadavatel: Město Nový Knín

Projektant: UŘEŠ vhpprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH	Cena s DPH
Náklady stavby celkem SO-01 VON	Vodovodní řady Vedlejší a ostatní náklady	15 560 237,80 15 212 737,80 347 500,00	18 827 887,74 18 407 412,74 420 475,00




ZEPRI S.R.O.  
Mezi Vodami 27  
143 20 Praha 4  
IČ: 25117947  
DIČ: CZ699004936

**Změnový list č.01 - příloha č. 1**

**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

**Stavba : VOVOVOD NOVÝ KNIN,III, STAVBA B**

poř. číslo	Číslo položky	popis položky nebo změny	m.j.	počet m.j. ve SoD	cena za m.j. Kč	počet m.j. po změně	Objekt : SO-01 - Vodovodní řady					mění práce
							rozdíl množství	celk.cena ve SoD Kč	rozdíl celk. ceny Kč	celk.cena po změně Kč	v/cpráce	
1	8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	1 420,31	83,00	1 412,29	-8,02	117 886,06	117 220,40	-665,66		
2	9	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	1 657,03	128,00	1 647,68	-9,35	212 100,22	210 903,42	-1 196,80		
3	10	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1 183,60	395,00	1 176,92	-6,68	467 520,03	464 881,43	-2 638,60		
4	11	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	236,72	970,00	236,39	-1,33	229 617,43	228 327,33	-1 290,10		
5	12	Dolamování hloubených výkopů rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	236,72	1 070,00	236,39	-1,33	253 289,33	251 866,23	-1 423,10		
6	14	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10 097,64	16,00	10 004,15	-93,49	161 562,24	160 066,40	-1 495,84		
7	16	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10 097,64	7,00	10 004,15	-93,49	70 683,48	70 029,05	-654,43		
8	18	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 529,15	57,00	1 520,46	-8,685	87 161,27	86 666,22	-495,05		
9	20	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	823,39	88,00	816,72	-6,67	72 457,97	72 047,01	-410,96		
10	22	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5 664,97	59,50	5 643,47	-21,50	337 065,72	335 786,47	-1 279,25		
11	23	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	235,46	134,00	234,56	-0,90	31 551,91	31 431,31	-120,60		
12	24	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 886,55	11,00	5 864,05	-22,50	64 752,05	64 504,55	-247,50		
13	25	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	1 657,03	170,00	1 647,63	-9,40	281 695,61	280 097,61	-1 598,00		
14	26	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41 423,83	12,50	41 190,83	-233,00	517 822,81	514 885,31	-2 937,50		
15	27	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 832,49	35,00	2 820,69	-11,80	99 136,98	98 723,98	-413,00		
16	28	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 734,38	11,00	4 726,36	-8,02	52 078,18	51 989,96	-88,22		
17	29	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	3 784,99	80,00	3 773,79	-11,20	302 799,20	301 903,20	-896,00		
18	30	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3 607,10	78,50	3 595,30	-11,80	283 157,35	282 231,05	-926,30		
19	31	šetrkopř. frakce 0-63	t	1 549,23	259,00	1 541,88	-7,35	401 250,57	399 346,92	-1 903,65		
20	32	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	692,18	305,00	688,43	-3,75	211 114,90	209 971,15	-1 143,75		
21	33	šetrkopř. frakce 0-16	t	1 384,36	295,00	1 376,86	-7,50	408 386,20	406 173,70	-2 212,50		
22	35	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 118,87	10,00	2 093,43	-25,44	21 188,70	20 934,30	-254,40		
23	37	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopř. podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m3	324,27	750,00	322,47	-1,80	243 202,50	241 852,50	-1 350,00		
24	40	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	3 164,87	124,00	3 147,91	-16,96	392 443,88	390 340,84	-2 103,04		
25	44	Podklad ze šetrkopř. ŠD tl. 300 mm	m2	32,94	195,00	15,98	-16,96	6 423,30	3 116,10	-3 307,20		
26	57	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	8,00	345,00	7,00	-1,00	2 760,00	2 415,00	-345,00		
27	58	SPOJKA WAGA 3000- DN 80 (84-105)	kus	3,00	3 680,00	2,00	-1,00	11 040,00	7 360,00	-3 680,00		
28	60	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	159,00	285,00	160,00	1,00	45 315,00	45 600,00	285,00		
29	65	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 80-50	kus	3,00	1 190,00	4,00	1,00	3 570,00	4 760,00	1 190,00		
30	70	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	13,00	421,00	14,00	1,00	5 473,00	5 894,00	421,00		
31	71	PŘÍRUBA 52000 DN 100/110	kus	12,00	2 300,00	13,00	1,00	27 600,00	29 900,00	2 300,00		
32	73	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	5,00	622,00	6,00	1,00	3 110,00	3 732,00	622,00		
33	74	TVAROVKA T KUS DN 100-50	kus	5,00	2 450,00	6,00	1,00	12 250,00	14 700,00	2 450,00		



**ZEPRI S.r.o.**  
Mezi Vodami 27  
143 20 Praha 4  
IČ: 25117947  
DIČ: CZ699004936

