

Město Nový Knín – zápis stavební komise

Záznam z jednání



Předmět, místo a čas jednání:	Zápis stavební komise	č.01	
Místo a čas jednání:	Nový Knín	09.01.2018, 19:00 hodin	
Přítomní a podpisy:	Josef Kolka (JK), Martin Douša (MD), Martin Michálek (MM), Stanislav Foukner (SF), p. Cvrček (p.C), Petr Chmeík		
Na vědomí:	Tomáš Havlíček, zastupitelé města Nový Knín		
Text šedý --- bude vypuštěn v dalším zápise			
Bod	Text – popis	Odpovídá	Termín
1.	Představení a kontakty členů stavební komise: 1. Josef Kolka – předseda – email: Josefkolka@seznam.cz , tel: 2. Martin Douša – člen – martindousa@volny.cz , tel: 3. Stanislav Foukner – člen – s.foukner@seznam.cz , tel: 4. p. Cvrček – člen – cvrcek@email.cz , tel: 5. Martin Michálek – člen – martin.michalek@atlas.cz , tel: 737 345 012	Všichni	
2.	Nová S. K. bere na vědomí zápisy předchozí stavební komise. Diskuse nad hlavními úkoly stavební komise. Shoda nad nutností vytvoření koncepce oprav všech komunikací a chodníků v rámci města pro období 2019-2023. Doporučení pro zastupitelstvo: ¾ přidělených finančních zdrojů věnovat na opravy komunikací, ¼ zdrojů věnovat na opravy chodníků. Platí pro každý rok	všichni	
3.	Představení koncepce oprav komunikací – posuzování dle bodového hodnocení (komunikace získávají body za průměrnou cenu opravy, počet jednotek které komunikace obsluhuje, současný stav, hodnocení členů SK, druh povrchu atd.) Veškeré podklady vychází z pasportizace komunikací zpracované městem. Představen vzorek posuzování na části komunikací: Úkol: a) dopsat celou koncepci a aplikovat posouzení na všechny komunikace b) Přiřadit priority pro opravy dle názoru členů komise c) Představit koncepci radě města, zastupitelstvu, veřejnosti – zpracovat připomínky všech	Všichni MM Všichni všichni	 30/1/2019 15/2/2019 Co nejdříve
4.	Vypracovat stejnou koncepci pro opravu a realizaci chodníků	všichni	30/3/2019
5.	Zajistit vypracování projektové dokumentace pro opravu komunikací, plánovaných na rok 2019: a) V Jalovčinách b) Vilová c) XXX d) XXX Komunikace vybrány na základě schody nutnosti oprav tak, aby bylo možno stihnout projekt, výběrové řízení a realizaci do konce roku 2019 a bylo možné na ně čerpat dotace.	PCH	15/2/2019
6.	Doporučit RM zajištění projektové dokumentace na část chodníku ulice SUDOVICKA (od autobusové zastávky k ulici Pod Zámkem) od dopravního inženýra. Zjistit odhad ceny a termín vypracování.	pC	30/1/2019
7.	Diskuse nad možností řešení parkování autobusů na náměstí. Nabídka na vypracování jiných variant řešení.	pC	30/1/2019
8.	Záměny pozemků, požadavky občanů: a) JK pošle všechny dostupné žádosti na členy SK. Členové nastudují a na příštím jednání sdělí svůj názor na záměny a dají své doporučení b) JK zajistí komunikaci (zpravodaj), že žádosti starší než 12 měsíců musí být z důvodu nového složení stavební komise podány znovu. Následně na ně bude odpovězeno	JK	

Město Nový Knín – zápis stavební komise

Záznam z jednání



9.	Veškeré podklady vypracované SK mají charakter "doporučení" o závazném objednání nebo realizaci musí vždy rozhodnout příslušný orgán města (starosta, RM, zastupitelstvo)	všichni	informace
10.	Z každého zasedání SK bude vypracován písemný zápis, jenž bude předán na (starosta města, zastupitelé města) prostřednictvím emailu.	JK	trvale
11.	Příští jednání SK je plánováno na :	JK	???

Tento zápis je považován za odsouhlasený osobami účastnými jednání, pokud žádný z účastníků nevznesl jakékoli námitky, a to do 1. pracovního dne ode dne vydání.

Na vědomí:

.....
Všichni přítomní
.....

Zapsal: **Josef Kolka**